

Report 8

inventta.

Relatório Final

Julho - Novembro.22

HIDS

Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável





1

**Status do
Projeto**

Resumo Executivo

Renegociação de Prazos Finais para as Entregas de cada Componente:








- **Comunicação (Dezembro.2022)**
- **Sustentabilidade (Outubro.2022)**
- **Patrimônio (Expectativa de Dezembro.2022)**
- **Físico Espacial (Coordena a publicação do Livro/Study Case do HIDS em Março.2023)**
- **Governança (Última Reunião de Conselho em 07.Dezembro.2022)**
- **Jurídico (Completo/Finalizada)**
- **Modelo de Negócio (Completo/Finalizada)**

Ações:

- **Realizado o Workshop 2 do KRIHS no espaço Mescla da PUC-Campinas (Ago.2022)**
- **Realizada a Missão com Comitativa Brasileira na Coreia do Sul (Out.2022)**
- **Abertura do Processo de Consulta Pública pela Prefeitura (PMC em Nov.2022)**
- **Organização da 13ª Reunião do Conselho Deliberativo em Dezembro.2022 (no CPQD em 07.Dez.2022)**

Status do Projeto

Resumo do Status (Acompanhamento de 2020 e 2021)

	Status Out/20	Status Fev/21	Status Abr/21	Status Jun/21	Status Set/21	Status Dez/21
 <p>COMUNICAÇÃO</p> <p>A componente de comunicação do HIDS esteve presente em diversos eventos que ocorreram no período, entre eles os encontros do Retoma SP em diversas cidades do estado e a missão do Consulado francês em visita à PUC e Unicamp. Artigos e publicações em redes sociais contribuíram com o aumento da audiência em meios digitais.</p>	●	●	●	●	●	●
 <p>GOVERNANÇA</p> <p>O formulário do estudo diagnóstico para captar as percepções e interesses da iniciativa privada sobre o HIDS foi desenvolvido e aplicado. O número de respostas ainda não está adequado para que o estudo seja conclusivo. Parcerias com a ANPEI e INOVA foram estabelecidas na tentativa de aumentar o número de respostas.</p>	●	●	●	●	●	●
 <p>SUSTENTABILIDADE</p> <p>O teste de avaliação de sustentabilidade pelo módulo do Greenmetric foi concluído pela PUC Campinas e a Unicamp. Algumas fragilidades relacionadas aos indicadores foram identificadas e serão tratadas. O teste com a Embrapa está alinhado, apenas aguardando o edital para início do projeto. A componente está verificando oportunidades de parcerias com a INOVA.</p>	●	●	●	●	●	●
 <p>MODELO DE NEGÓCIOS</p> <p>A consultoria contratada para desenvolvimento da proposta do modelo de negócios desenvolveu workshops de estratégia e modelo de negócios do HIDS com membros do Conselho Consultivo. A consultoria também aproximou o HIDS da TECNOPUC para melhor entendimento do modelo de gestão e governança.</p>	●	●	●	●	●	●
 <p>JURÍDICO</p> <p>Os debates a respeito da criação da personalidade jurídica para o HIDS ainda não foram concluídos. A componente segue com assessoria das demais componentes com relação aos aspectos jurídicos.</p>	●	●	●	●	●	●
 <p>FÍSICO-ESPACIAL</p> <p>O curso de Pós-Graduação Lato Sensu foi concluído e todo o material gerado (podcasts, ebook, TCCs e cardenos de resumo) será disponibilizado em uma página digital. A consultoria coreana (KRIHS) e o escritório de suporte foram contratados e já iniciaram os trabalhos. Em abril, foi realizado um primeiro workshop, que incluiu uma visita a campo da equipe coreana. Foi enviado projeto à Fapesp para dar início a linha de pesquisa sobre knowledge-based urban developments.</p>	●	●	●	●	●	●
 <p>PATRIMÔNIO</p> <p>Diagnóstico ambiental em andamento e conclusão do estudo do patrimônio arqueológico, em fase de validação. Em paralelo, a componente está desenvolvendo outras atividades como organização de workshop sobre sustentabilidade e LL, e elaboração de projetos acadêmicos sobre biodiversidade.</p>	●	●	●	●	●	●

Status do Projeto

Resumo do Status (Acompanhamento de 2022)





ONE PAGE REPORT – HIDS COMUNICAÇÃO

DURAÇÃO


29 MESES

AGO/2020 – DEZ/2022


STATUS



PROGRESSO TEMPORAL



PROGRESSO ENTREGÁVEIS



STATUS DAS ENTREGAS

<p>Plano de Trabalho e Metodologia P.01</p> <p>MAI/20 - JUL/20</p>	<p>Plano de Comunicação P.02</p> <p>JUL/20 - JAN/21</p>	<p>Layout de Publicação e Roteiro de Vídeo P.03</p> <p>JUN/21</p>	<p>Outputs das componentes e Relatório de Atividades 20/21 P.04</p> <p>OUT/21</p>	<p>Minuta de Artigo e Relatório de Roadshow P.05</p> <p>Xx/xx - FEV/22</p>	<p>Relatório de Atividades 2021 e Relatório Final 2022 P.06</p> <p>DEZ/22</p>
--	---	---	---	--	---

ATIVIDADES EXECUTADAS

- Atualização do site do HIDS e das redes sociais :
 - Notícias – 21
 - Redes HIDS – 02
 - Clipping – 03
 - Agenda – 17
 - Newsletter – 0 envios
- Acompanhamento parceria Agência Publicidade Facamp
- Reuniões bolsistas BAS
- Apoio na realização do 1º e 2º workshop KRIHS e do workshop componente Patrimônio
- Apoio criação projeto monitoramento da biodiversidade do HIDS
- Migração site HIDS
- Missão Paris-Saclay & Missão Coreia
- Relatórios Finais

PONTOS DE ATENÇÃO

- ! Tradução para o inglês do site do HIDS.
- ! Processo permanente de geração de material de divulgação (vídeo, material gráfico etc.)
- ! Ampliar divulgação HIDS junto a comunidades locais c/apoio da DeDH

PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES



ONE PAGE REPORT – HIDS

GOVERNANÇA

DURAÇÃO


29 MESES

AGO/2020 – DEZ/2022


STATUS



PROGRESSO TEMPORAL



PROGRESSO ENTREGÁVEIS



STATUS DAS ENTREGAS

Plano de Trabalho P.01 AGO/20	Relatório Trimestral (3T20) e Relatório Trimestral (4T20) P.02 NOV/20	Relatório Trimestral (1T21) P.03 MAI/21	Estudo de Diagnóstico P.04 MAI/21 – DEZ/21	Relatório Trimestral (2T21) P.05 JUL/21	Relatório Trimestral (3T21) P.06 NOV/21	Relatório Trimestral (4T21) P.07 JAN/22	Relatório Trimestral (1T22) P.08 ABR/22	Relatório Trimestral (2T22) P.09 JUL/22	Narrativa para o HIDS P.10 JUN/22 – DEZ/22	Relatório Final P.11 JUL/22 – NOV/22
---	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--

ATIVIDADES EXECUTADAS

- Elaboração do relatório trimestral Out/21 a Dez/21
- Facilitação das reuniões mensais entre componentes.
- Realização das reuniões individuais com as componentes
- Acompanhamento das contratações pelo BID
- Suporte na reunião do Conselho em Dezembro/21
- Estabelecimento de parceria junto à ANPEI e a INOVA para divulgação do formulário do estudo diagnóstico via newsletter e publicação em redes sociais.
- Elaboração do relatório trimestral Jan/22 a Mar/22
- Elaboração do relatório trimestral Abr/22 a Jun/22
- Organização e Facilitação do 1º Workshop de Projetos em Sinergia para o HIDS
- Organização da 13ª Reunião de Conselho – presencial no CPQD
- Elaboração do relatório final Jul/22 a Nov/22

PONTOS DE ATENÇÃO

- ! Conseguir fazer uma leitura adequada da demanda do setor privado para a elaboração da estratégia de atração
- ! Oportunidade de conquistar apoio institucional da CIESP para aplicação do questionário para o estudo de diagnóstico.
- ! Número de respostas do formulário do estudo diagnóstico
- ! Criação da personalidade jurídica do HIDS
- ! Facilitar a mudança de protagonismo do HIDS (ampliar a participação de outros membros)
- ! Proposta a moderação de um Processo de Planejamento Estratégico para o HIDS-Descontinuada // Rodamos o Workshop de Projetos em Sinergia
- ! Carta Proposta com o pedido de Extensão de TC, e revisão dos prazos segundo solicitado por cada componente.

PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES

- Adaptada a Narrativa do HIDS para compor os 10 Fundamentos para a continuidade e Implantação do HIDS, embasado nos Cases de Distritos de Inovação e
- Transição do Modulo Governança para o Time de Gestão do HIDS- Unicamp (em formação) e para a PMC – com articulação das componentes jurídico e de modelo de negócios.



HIDS


SUSTENTABILIDADE

DURAÇÃO


28 MESES

MAI/2020 – OUT/2022


STATUS



PROGRESSO TEMPORAL



PROGRESSO ENTREGÁVEIS



STATUS DAS ENTREGAS

<p>Plano de Trabalho e Metodologia P.01</p> <p>MAI/20 – JUL/20</p>	<p>Report – Metodologias de Sustentabilidade Stakeholders P.02</p> <p>MAI/20 – SET/20</p>	<p>Report – Pacto Global Nações Unidas P.03</p> <p>AGO/20 – OUT/20</p>	<p>Pesquisa Avaliação Ciclo de Vida e Análise Insumo-Produto P.04</p> <p>AGO/20 – OUT/20</p>	<p>Realização Workshop Internacional P.05</p> <p>OUT/20 – NOV/20</p>	<p>Modelo de Avaliação de Sustentabilidade P.06</p> <p>NOV/20 – DEZ/20</p>	<p>Teste do Modelo de Avaliação de Sustentabilidade P.07</p> <p>JAN/21 – FEV/21</p>	<p>Relatório de Avaliação de Sustentabilidade do HIDS P.08</p> <p>FEV/21 - ABR/21</p>	<p>Realização Workshop Internacional P.09</p> <p>ABR/21 - JUN/21</p>	<p>Relatório Avaliação de Sustentabilidade Laboratórios Vivos P.10</p> <p>MAI/21 – OUT/22</p>
--	---	--	--	--	--	---	---	--	---

ATIVIDADES EXECUTADAS

- Conclusão dos testes do modulo do Greenmetric com a PUC e a Unicamp.
- Alinhamento para teste do modelo de avaliação de sustentabilidade com Embrapa Meio Ambiente
- Aproximação da equipe da INOVA para entendimento de possibilidades de parceria para teste dos modelos de avaliação de sustentabilidade.
- Proposição de uma minuta de Carta de Princípios de sustentabilidade para o HIDS

PONTOS DE ATENÇÃO

- ! Ajustes em pontos de fragilidade nos indicadores de avaliação de sustentabilidade
- ! Aumentar integração com outras componentes para evitar duplicidade de trabalhos em componentes diferentes
- ! Atraso em testes dos módulos de avaliação de sustentabilidade (Embrapa)

PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES

- Testes dos módulos de avaliação de sustentabilidade (Embrapa)
- Desenvolvimento de módulos mais amigáveis para colocar no site do HIDS
- Proposta de estrutura de gestão da sustentabilidade para o HIDS.



HIDS

FÍSICO-ESPACIAL

DURAÇÃO


30 MESES

SET/2020 – Mar/2023


STATUS



PROGRESSO TEMPORAL



PROGRESSO ENTREGÁVEIS



STATUS DAS ENTREGAS

Estudos de Caso e Benchmarking OUT/20	Diagnóstico Urbano DEZ/20	Visão & Conceito JAN/21	Brainstorming de projetos MAR/21	Revisão das certificações ambientais urbanas ABR/21	Propostas preliminares de ocupação do território JUN/21	Exposição & Material Visual (digital) SET/21	Contratação KRIHS e empresa local DEZ/21	1o Workshop KRIHS para apresentação de 3 cenários e seleção do mais adequado ABR/22	2o Workshop KRIHS AGO/22	Entrega do projeto urbano pelo KRIHS OUT/22
								Missão Korea organizado pelo KRIHS 	Envio, à Câmara de Vereadores, do PL de uso e ocupação do solo no PIDS JAN/23	Publicação do Livro / Study Case publicado pelo BID MAR/23

ATIVIDADES EXECUTADAS

- O 2o workshop do KRIHS foi realizado, foi enviado feedback dos profs da Unicamp e da Secretaria de Planejamento e Urbanismo sobre o projeto do KRIHS, que finalizou o master plan.

PONTOS DE ATENÇÃO

PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES

- Livro sobre história do projeto HIDS com financiamento do BID, até março de 2023.
- Continuidade das discussões e projetos de pesquisa ligados à área pelo CEUCI.
- Proposta de ações de urbanismo tático para ativação do território.



ONE PAGE REPORT – HIDS PATRIMÔNIO

DURAÇÃO


29 MESES

AGO/2020 – DEZ/2022


STATUS



PROGRESSO TEMPORAL



PROGRESSO ENTREGÁVEIS



Report da situação atual da vegetação e propostas de restauração (1B)



Report dos diferentes grupos da fauna local (2B)



SET/20 – DEZ/20

Report das características geomorfológicas da área (1G)



SET/20 – DEZ/20

Report e mapeamento das características microclimáticas e de estações do HIDS (1C)



SET/20 – DEZ/20

Reporting da poluição atmosférica e nível de perigo na área do HIDS (2C)



SET/20 – DEZ/20

Reporting de local potencial para geração de energia renovável (eólica, solar, hidráulica e biomassa) (1E)



SET/20 – DEZ/20

Atlas ilustrado da ocupação histórica do HIDS, com as mudanças na região ao longo do tempo (1H)



SET/20 – DEZ/20

Em caso de identificação de território arqueológico, mapeamento detalhado da área (2H)



SET/20 – DEZ/20

Mapa detalhado do local considerando fatores históricos e sociais (3H)



SET/20 – DEZ/20

Plano de trabalho com as instituições para estabelecimento do guia de conservação da biodiversidade (3B)



Plano de trabalho com as instituições para estabelecimento do guia de conservação da geodiversidade (3G)



JAN/21 – AGO/21

Plano de trabalho com as instituições para estabelecimento do guia de conservação climática (3C)



JAN/21 – AGO/21

Plano de trabalho com as instituições para estabelecimento do guia de integração de energias renováveis (2E)



JAN/21 – AGO/21

Plano de trabalho com as instituições para estabelecimento do guia de conservação histórico-cultural (4H)



JAN/21 – AGO/21

STATUS DAS ENTREGAS

ATIVIDADES EXECUTADAS

- Relatório do patrimônio arqueológico pela empresa ANX foi rejeitado. Empresa se comprometeu a complementar trabalho, mas está atrasada.
- Empresa Carbono Zero já disponibilizou os resultados do diagnóstico ambiental para o HIDS e BID.
- Compilação de dados secundários faunísticos para elaboração de uma lista potencial da fauna do HIDS (em andamento).
- Workshop sobre sustentabilidade e Laboratórios Vivos no âmbito da componente realizado em junho. Relatório encaminhado ao Conselho.
- Proposta de projeto de monitoramento da biodiversidade em elaboração com parceiros do HIDS e consultas a entidades de fora do HIDS.
- Colaboração com o projeto Corredores Ecológicos.

PONTOS DE ATENÇÃO

- ! Demora na entrega do diagnóstico do patrimônio arqueológico-cultural.
- ! Adesão de parceiros para a inclusão dessas entidades nas áreas a terem sua biodiversidade monitorada.
- ! Situação instável na área da Fazenda Argentina, com ações da arrendatária que podem por em risco a implantação dos projetos ambientais.

PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES

- Encaminhamentos dos resultados do workshop para compartilhar visão de sustentabilidade e implementar propostas de Laboratórios Vivos.
- Definir parceiros, escopo, metodologias e estratégias para captação de recursos do projeto de monitoramento da biodiversidade.
- Elaboração de um formulário sobre propostas sustentáveis de entidades interessadas em se instalar no HIDS, em colaboração com as componentes Modelo de Negócios e Comunicação, e mais a CAMEJA e INOVA.


Status do Projeto

Resumo do Status



COMUNICAÇÃO

Companhamento do Study Tour na Coreia do Sul e apoio na organização da 13ª Reunião de Conselho, com criação do vídeo retrospectiva anexado neste arquivo.



GOVERNANÇA

Condução das Reuniões de Conselho Consultivo, Participação do workshop da Componente Patrimônio – apresentando o Conceito de Inovabilidade e EcoInovação. Proposta de Narrativa para o HIDS embasado por Cases de Parques de Inovação e coordenação do “1o Workshop de Projetos em Sinergia HIDS” e da 13ª Reunião de Conselho presencial em dez.2022.



SUSTENTABILIDADE

Concluído com entrega final de Relatório



MODELO DE NEGÓCIOS

A Consultoria segue participando dos Encontros e Workshops realizados, mas completou no ciclo anterior até Jun.23 suas entregas previstas em contrato com o BID.



JURÍDICO

A componente jurídica mantém o dever de realizar suas reuniões periódicas e participação nas reuniões das demais componentes, visando à estruturação jurídica da entidade que deverá governar o HIDS. Assessoria ao trabalho das demais componentes




FÍSICO-ESPACIAL

O master plan desenvolvido pelo KRIHS foi entregue em outubro. A Secretaria de Plan. e Urban. da PMC divulgou uma Proposta de Lei de Uso e Ocupação do Solo para a região do PIDS, que receberá contribuições da sociedade até o dia 19 de janeiro de 2023.



PATRIMÔNIO

Atualização sobre a Elaboração de um formulário sobre propostas sustentáveis de entidades interessadas em se instalar no HIDS, em colaboração com as componentes Modelo de Negócios e Comunicação, e mais a CAMEJA e INOVA.



OUTRAS

Em novembro, após retornar do Study Tour da Coreia do Sul, A PMC iniciou o processo de apresentação do PIDS a comunidade do entorno. Sendo o PIDS- um projeto de expansão ao HIDS proposto pela prefeitura para a Lei de Zoneamento e de Uso do Solo.

inventta.

CAMPINAS

+55 19 3289 0353

BOGOTÁ

+ 571 702 7702

contato@inventta.net

www.inventta.net