Avaliação de Sustentabilidade			Cronograma de Execução														
			2020								2021						
			mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul
Produtos	Entregas previstas	Status	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Plano de Trabalho e Metodologia	Realizado			1												
2	Relatório descrevendo as metodologias de avaliação de sustentabilidade das partes interessadas que formam o Conselho Consultivo Fundador do HIDS	Realizado						2									
3	Relatório descrevendo as recomendações sobre avaliação de sustentabilidade derivadas do Pacto Global das Nações Unidas aplicáveis ao HIDS	Realizado							3								
4	Pesquisa sobre a aplicação da Avaliação do Ciclo de Vida e Análise de Insumo-Produto (EIOLCA) para avaliação de sustentabilidade aplicável ao HIDS	Realizado							4								
5	Realização e divulgação de workshop internacional (webinar) com três especialistas em avaliação de sustentabilidade, considerando os princípios da proposta para o HIDS	Em andamento								5							
6	Metodologia (modelo) preliminar para a avaliação da sustentabilidade das atividades a serem desenvolvidas no HIDS	Em andamento									6						
7	Realização e divulgação de workshop internacional com três especialistas em avaliação de sustentabilidade para apresentação do modelo de metodologia preliminar desenvolvido	Previsto											7				
8	Relatório da avaliação de sustentabilidade de todas as atividades planejadas para o HIDS no âmbito deste projeto, usando a metodologia proposta para esta avaliação (Avaliação preliminar)	Previsto													8		
9	Realização e divulgação de workshop internacional com três especialistas em avaliação de sustentabilidade para apresentação dos resultados da avaliação preliminar de sustentabilidade	Previsto														9	
10	Relatório com estrutura de implantação da Avaliação de Sustentabilidade como um Laboratório Vivo do HIDS	Previsto															10