

inventta.

Relatório Trimestral

Out - Dez.21

HIDS

Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável





Resumo Executivo

- As consultorias contratadas para as componentes de Modelo de Negócios e Físico-espacial estão desenvolvendo reuniões de trabalho e avançando com as entregas de forma satisfatória.
- As frentes com recursos alocados pelo BID estão avançando, mas ainda com riscos de atrasos de cronograma e entregas por conta de atrasos na contratação das empresas para realização dos diagnósticos do patrimônio.
- A pauta de criação de personalidade jurídica para o HIDS ainda não foi conclusiva.
- Os esforços do HIDS estão no planejamento de 2022 junto ao Conselho Consultivo, de forma a trazer mais apropriação do projeto por parte dos membros do conselho e reduzir o protagonismo da Unicamp.



1


**Status do
Projeto**

Status do Projeto

Resumo do Status

**COMUNICAÇÃO**

A componente de comunicação do HIDS esteve presente em diversos eventos que ocorreram no período, entre eles os encontros do Retoma SP em diversas cidades do estado e a missão do Consulado francês em visita à PUC e Unicamp. Artigos e publicações em redes sociais contribuíram com o aumento da audiência em meios digitais.

**GOVERNANÇA**

O formulário do estudo diagnóstico para captar as percepções e interesses da iniciativa privada sobre o HIDS foi desenvolvido e aplicado. O número de respostas ainda não está adequado para que o estudo seja conclusivo. Parcerias com a ANPEI e INOVA foram estabelecidas na tentativa de aumentar o número de respostas.

**SUSTENTABILIDADE**

O teste de avaliação de sustentabilidade pelo módulo do Greenmetric foi concluído pela PUC Campinas e a Unicamp. Algumas fragilidades relacionadas aos indicadores foram identificadas e serão tratadas. O teste com a Embrapa está alinhado, apenas aguardando o edital para início do projeto. A componente está verificando oportunidades de parcerias com a INOVA.

**MODELO DE NEGÓCIOS**

A consultoria contratada para desenvolvimento da proposta do modelo de negócios desenvolveu workshops de estratégia e modelo de negócios do HIDS com membros do Conselho Consultivo. A consultoria também aproximou o HIDS da TECNOPUC para melhor entendimento do modelo de gestão e governança.

**JURÍDICO**


Os debates a respeito da criação da personalidade jurídica para o HIDS ainda não foram conclusivos. A componente segue com assessoria das demais componentes com relação aos aspectos jurídicos.

**FÍSICO-ESPACIAL**

O curso de Pós-Graduação Latu Senso foi concluído e todo o material gerado (podcasts, ebook, TCCs e cardenos de resumo) será disponibilizado em uma página digital. A contratação da consultoria coreana (KRIHS) foi concluída, mas ainda está pendente a contratação do escritório local para dar suporte ao KRIHS.

**PATRIMÔNIO**

Sem maiores avanços nas entregas devido ao atraso na contratação das consultorias para realização dos diagnósticos. Em paralelo, a componente está desenvolvendo outras atividades como organização de workshop sobre sustentabilidade e LL, e elaboração de projetos acadêmicos sobre biodiversidade.

**OUTRAS**

Os trabalhos das consultorias contratadas para as componentes de Modelo de Negócios e Físico-Espacial estão ocorrendo e envolvendo as demais componentes. Os esforços do HIDS estão no planejamento de 2022 junto ao Conselho Consultivo, de forma a trazer mais apropriação do projeto por parte dos membros do conselho e reduzir o protagonismo da Unicamp.

Status do Projeto

Resumo do Status

	Status Out/20	Status Fev/21	Status Abr/21	Status Jun/21	Status Set/21	Status Dez/21
 <p>COMUNICAÇÃO</p> <p>A componente de comunicação do HIDS esteve presente em diversos eventos que ocorreram no período, entre eles os encontros do Retoma SP em diversas cidades do estado e a missão do Consulado francês em visita à PUC e Unicamp. Artigos e publicações em redes sociais contribuíram com o aumento da audiência em meios digitais.</p>	●	●	●	●	●	●
 <p>GOVERNANÇA</p> <p>O formulário do estudo diagnóstico para captar as percepções e interesses da iniciativa privada sobre o HIDS foi desenvolvido e aplicado. O número de respostas ainda não está adequado para que o estudo seja conclusivo. Parcerias com a ANPEI e INOVA foram estabelecidas na tentativa de aumentar o número de respostas.</p>	●	●	●	●	●	●
 <p>SUSTENTABILIDADE</p> <p>O teste de avaliação de sustentabilidade pelo módulo do Greenmetric foi concluído pela PUC Campinas e a Unicamp. Algumas fragilidades relacionadas aos indicadores foram identificadas e serão tratadas. O teste com a Embrapa está alinhado, apenas aguardando o edital para início do projeto. A componente está verificando oportunidades de parcerias com a INOVA.</p>	●	●	●	●	●	●
 <p>MODELO DE NEGÓCIOS</p> <p>A consultoria contratada para desenvolvimento da proposta do modelo de negócios desenvolveu workshops de estratégia e modelo de negócios do HIDS com membros do Conselho Consultivo. A consultoria também aproximou o HIDS da TECNOPUC para melhor entendimento do modelo de gestão e governança.</p>	●	●	●	●	●	●
 <p>JURÍDICO</p> <p>Os debates a respeito da criação da personalidade jurídica para o HIDS ainda não foram conclusivos. A componente segue com assessoria das demais componentes com relação aos aspectos jurídicos.</p>	●	●	●	●	●	●
 <p>FÍSICO-ESPACIAL</p> <p>O curso de Pós-Graduação Lato Senso foi concluído e todo o material gerado (podcasts, ebook, TCCs e cardenos de resumo) será disponibilizado em uma página digital. A contratação da consultoria coreana (KRIHS) foi concluída, mas ainda está pendente a contratação do escritório local para dar suporte ao KRIHS.</p>	●	●	●	●	●	●
 <p>PATRIMÔNIO</p> <p>Sem maiores avanços nas entregas devido ao atraso na contratação das consultorias para realização dos diagnósticos. Em paralelo, a componente está desenvolvendo outras atividades como organização de workshop sobre sustentabilidade e LL, e elaboração de projetos acadêmicos sobre biodiversidade.</p>	●	●	●	●	●	●



ONE PAGE REPORT – HIDS COMUNICAÇÃO

DURAÇÃO


24 MESES

AGO/2020 – JUL/2022


STATUS



PROGRESSO TEMPORAL



PROGRESSO ENTREGÁVEIS



STATUS DAS ENTREGAS

Plano de Trabalho e Metodologia P.01 MAI/20 - JUL/20	Plano de Comunicação P.02 JUL/20 - JAN/21	Layout de Publicação e Roteiro de Vídeo P.03 JUN/21	Outputs das componentes e Relatório de Atividades 20/21 P.04 OUT/21	Minuta de Artigo e Relatório de Roadshow P.05 Xx/xx - FEV/22	Relatório de Atividades 2021 e Relatório Final 2022 P.06 Xx/xx - JUL/22
--	---	---	---	--	---

ATIVIDADES EXECUTADAS

- Atualização do site do HIDS e das redes sociais :
 - Notícias – 10
 - Redes HIDS – 01
 - Clipping – 06
 - Agenda – 14
 - Newsletter – 02 envios
- Melhoria da audiência nas redes sociais
- Participação no evento Retoma São Paulo nas cidades de Campinas, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Ribeirão Preto e Piracicaba.
- Acompanhamento reuniões DeDH

PONTOS DE ATENÇÃO

- ! Tradução para o inglês do site do HIDS.
- ! Atraso no processo de registro da marca do HIDS
- ! Processo permanente de geração de material de divulgação (video, material gráfico etc.)
- ! Ampliar divulgação HIDS junto à comunidades locais c/apoio da DeDH

PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES

- Agilizar o registro marca HIDS
- Apoiar a realização do Workshop da Componente de Patrimônio (Prof. Wesley)
- Expandir a visão de demandas e atividades para os conselheiros (ainda que seja via grupo de whatsapp)
- Concluir a formação do grupo dos conselheiros
- Apoio organização evento p/público empresarial



ONE PAGE REPORT – HIDS

GOVERNANÇA

DURAÇÃO


24 MESES

AGO/2020 – JUL/2022


STATUS



PROGRESSO TEMPORAL



PROGRESSO ENTREGÁVEIS



STATUS DAS ENTREGAS

Plano de Trabalho P.01 AGO/20	Relatório Trimestral (3T20) P.02 NOV/20	Relatório Trimestral (4T20) P.03 FEV/21	Estudo de Diagnóstico P.04 MAI/21 – DEZ/21	Relatório Trimestral (1T21) P.05 MAI/21	Relatório Trimestral (2T21) P.06 JUL/21	Relatório Trimestral (3T21) P.07 NOV/21	Relatório Trimestral (4T21) P.08 FEV/22	Relatório Trimestral (1T22) P.09 MAI/21	Narrativa para o HIDS P.10 AGO/21– OUT/21	Relatório Final P.11 JUN/22 – JUL/22
---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

ATIVIDADES EXECUTADAS

- Elaboração do relatório trimestral Out/21 a Dez/21
- Facilitação das reuniões mensais entre componentes.
- Realização das reuniões individuais com as componentes
- Acompanhamento das contratações pelo BID
- Suporte na reunião do Conselho em Dezembro/21
- Estabelecimento de parceria junto à ANPEI e a INOVA para divulgação do formulário do estudo diagnóstico via newsletter e publicação em redes sociais.

PONTOS DE ATENÇÃO

- ! Conseguir fazer uma leitura adequada da demanda do setor privado para a elaboração da estratégia de atração
- ! Oportunidade de conquistar apoio institucional da CIESP para aplicação do questionário para o estudo de diagnóstico.
- ! Número de respostas do formulário do estudo diagnóstico
- ! Criação da personalidade jurídica do HIDS
- ! Facilitar a mudança de protagonismo do HIDS (ampliar a participação de outros membros)

PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES

- Ampliar a aplicação do Questionário do Estudo Diagnóstico com iniciativa privada
- Desenvolvimento de uma Narrativa para o HIDS, de acordo com as informações coletadas



HIDS

SUSTENTABILIDADE

DURAÇÃO


15 MESES

MAI/2020 – JUL/2021


STATUS



PROGRESSO TEMPORAL



PROGRESSO ENTREGÁVEIS



STATUS DAS ENTREGAS

<p>Plano de Trabalho e Metodologia P.01</p> <p>MAI/20 – JUL/20</p>	<p>Report – Metodologias de Sustentabilidade Stakeholders P.02</p> <p>MAI/20 – SET/20</p>	<p>Report – Pacto Global Nações Unidas P.03</p> <p>AGO/20 – OUT/20</p>	<p>Pesquisa Avaliação Ciclo de Vida e Análise Insumo-Produto P.04</p> <p>AGO/20 – OUT/20</p>	<p>Realização Workshop Internacional P.05</p> <p>OUT/20 – NOV/20</p>	<p>Modelo de Avaliação de Sustentabilidade P.06</p> <p>NOV/20 – DEZ/20</p>	<p>Teste do Modelo de Avaliação de Sustentabilidade P.07</p> <p>JAN/21 – FEV/21</p>	<p>Relatório de Avaliação de Sustentabilidade do HIDS P.08</p> <p>FEV/21 - ABR/21</p>	<p>Realização Workshop Internacional P.09</p> <p>ABR/21 - JUN/21</p>	<p>Relatório Avaliação de Sustentabilidade Laboratórios Vivos P.10</p> <p>MAI/21 – JUN/21</p>
--	---	--	--	--	--	---	---	--	---

ATIVIDADES EXECUTADAS

- Conclusão dos testes do modulo do Greenmetric com a PUC e a Unicamp.
- Alinhamento para teste do modelo de avaliação de sustentabilidade com Embrapa Meio Ambiente
- Aproximação da equipe da INOVA para entendimento de possibilidades de parceria para teste dos modelos de avaliação de sustentabilidade.
- Proposta de estrutura de gestão da sustentabilidade para o HIDS.

PONTOS DE ATENÇÃO

- ! Ajustes em pontos de fragilidade nos indicadores de avaliação de sustentabilidade
- ! Aumentar integração com outras componentes para evitar duplicidade de trabalhos em componentes diferentes
- ! Atraso em testes dos módulos de avaliação de sustentabilidade (Embrapa)

PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES

- Proposição de uma minuta de Carta de Princípios de sustentabilidade para o HIDS
- Desenvolvimento de Sistema de avaliação de sustentabilidade para startups (Invest SP e HIDS)
- Desenvolvimento de módulos mais amigáveis para colocar no site do HIDS



HIDS

MOD. DE NEGÓCIOS

DURAÇÃO


08 MESES

JUL/2020 – FEV/2021


STATUS



PROGRESSO TEMPORAL



PROGRESSO ENTREGÁVEIS



STATUS DAS ENTREGAS

D1 - Workplan	D2 – Analysis Report	D3 – Draft Final Report	D4 – Final Report
JUL/21	SET/21	OUT/21 – NOV/21	NOV/21

ATIVIDADES EXECUTADAS

- Entrega do Analysis Report
- Workshop de estratégia e modelo de negócios do HIDS com o Conselho Consultivo
- Reunião de apresentação da TECNOPUC como forma de apresentação do seu modelo de gestão e aproximação com o HIDS.

PONTOS DE ATENÇÃO

- ! Flexibilização dos prazos e entregas da Consultoria contratada.

PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES

- Acompanhamento das ações propostas pela Consultoria contratada
- Construindo uma visão de futuro com base em previsões estratégicas
- Value Proposition and Strategic Positioning
- Desenvolvimento do plano financeiro, operacional e de implementação
- Desenvolvimento do D3/4 Final Report
- Apresentação pública do Relatório de Planejamento Estratégico e Modelo de Negócios do HIDS



HIDS


MOD. JURÍDICO

DURAÇÃO


25 MESES

JUL/2020 – JUL/2022


STATUS



PROGRESSO TEMPORAL



PROGRESSO ENTREGÁVEIS



STATUS DAS ENTREGAS

Definição e aprovação do produto 1 - Workplan JUL/20	Estrutura institucional, acertos jurídicos, estatutos e regulamentos para o HIDS AGO/20	Proposta de Design da Governança AGO/20 - OUT/20	Proposta de legislação como ZEE e Parque AGO/20 - OUT/20	Proposta de benefícios fiscais AGO/20 - OUT/20	Assessoria ao trabalho das outras componentes AGO/20 - TBD
---	--	---	---	---	---

ATIVIDADES EXECUTADAS

- A componente jurídica mantém o dever de realizar suas reuniões periódicas e participação nas reuniões das demais componentes, visando à estruturação jurídica da entidade que deverá governar o HIDS.
- Assessoria ao trabalho das demais componentes

PONTOS DE ATENÇÃO

- ! Definição das diretrizes do modelo de negócios para orientar as possibilidades relacionadas com a pessoa jurídica do HIDS
- ! Acelerar a estruturação da PJ do HIDS para iniciar a captação de recursos

PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES

- Reunião com a componente de Modelo de Negócios para direcionamento a respeito da estruturação da pessoa jurídica do HIDS
- Identificar metas constantes dos contratos de gestão que o HIDS proporá (estratégia de implementação dos laboratórios vivos voltados à P&D e à urbanização da área)



HIDS

FÍSICO-ESPACIAL


Página 1 de
2

DURAÇÃO


13 MESES

SET/2020 – SET/2021


STATUS



PROGRESSO TEMPORAL



PROGRESSO ENTREGÁVEIS



STATUS DAS ENTREGAS

Estudos de Caso e Benchmarking	Diagnóstico Urbano	Visão & Conceito	Brainstorming de projetos	Revisão das certificações ambientais urbanas	Propostas preliminares de ocupação do território	Exposição & Material Visual (digital)
OUT/20	DEZ/20	JAN/21	MAR/21	ABR/21	JUN/21	AGO/21

ATIVIDADES EXECUTADAS

- Conclusão do curso de Pós Graduação Lato Sensu com duração de 12 meses e com 15 alunos, sendo 10 bolsistas.
- Criação de uma página com repositório de todo conteúdo gerado nesse curso (podcasts, ebook, TCCs, cadernos de resumo) em substituição à entrega de exposição e material visual por conta das restrições impostas pela pandemia.
- Efetivação da contratação da consultoria coreana (KRIHS) para proposta de projeto físico-espacial para o HIDS
- Apoio à consultoria da SPi no que diz respeito à questões urbanísticas e históricas do território do HIDS

PONTOS DE ATENÇÃO

- ! Dificuldade em realizar um processo participativo com toda a comunidade que circunda o HIDS, como os bairros do entorno, instituições de pesquisas, empresas, escolas, donos de terra, etc.
- ! Conflitos de interesse com os proprietários de terras dentro das delimitações do HIDS.
- ! Pesquisa com o modelo jurídico a respeito do uso da terra do estado paulista.
- ! Atraso na contratação do escritório local para dar suporte ao KRIHS

PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES

- Acompanhamento do trabalho a ser realizado pela consultoria coreana (KRIHS)
- Suporte às demais componentes sobre questões urbanísticas do HIDS




ONE PAGE REPORT – HIDS PATRIMÔNIO

DURAÇÃO


24 MESES

AGO/2020 – JUL/2022


STATUS



PROGRESSO TEMPORAL



PROGRESSO ENTREGÁVEIS



Report da situação atual da vegetação e propostas de restauração (1B)



Report dos diferentes grupos da fauna local (2B)



SET/20 – DEZ/20

Report das características geomorfológicas da área (1G)



SET/20 – DEZ/20

Report e mapeamento das características microclimáticas e de estações do HIDS (1C)



SET/20 – DEZ/20

Reporting da poluição atmosférica e nível de perigo na área do HIDS (2C)



SET/20 – DEZ/20

Reporting de local potencial para geração de energia renovável (eólica, solar, hidráulica e biomassa) (1E)



SET/20 – DEZ/20

Atlas ilustrado da ocupação histórica do HIDS, com as mudanças na região ao longo do tempo (1H)



SET/20 – DEZ/20

Em caso de identificação de território arqueológico, mapeamento detalhado da área (2H)



SET/20 – DEZ/20

Mapa detalhado do local considerando fatores históricos e sociais (3H)



SET/20 – DEZ/20

Plano de trabalho com as instituições para estabelecimento do guia de conservação da biodiversidade (3B)



Plano de trabalho com as instituições para estabelecimento do guia de conservação da geodiversidade (3G)



JAN/21 – AGO/21

Plano de trabalho com as instituições para estabelecimento do guia de conservação climática (3C)



JAN/21 – AGO/21

Plano de trabalho com as instituições para estabelecimento do guia de integração de energias renováveis (2E)



JAN/21 – AGO/21

Plano de trabalho com as instituições para estabelecimento do guia de conservação histórico-cultural (4H)



JAN/21 – AGO/21

STATUS DAS ENTREGAS

ATIVIDADES EXECUTADAS

- Contratação da empresa Carbono Zero para a realização do diagnóstico ambiental.
- Organização de um workshop sobre sustentabilidade e Laboratórios Vivos no âmbito da componente
- Elaboração de projetos acadêmicos a serem executados por alunos de pós-graduação sobre a biodiversidade do HIDS.
- Contratação da empresa ANX pela Funcamp para realização do diagnóstico do patrimônio histórico, arqueológico e cultural do HIDS.

PONTOS DE ATENÇÃO

- ! Demora excessiva para diagnóstico do patrimônio.
- ! Manter alinhamento com a componente Físico-Espacial para não haver muita defasagem devido ao atraso do diagnóstico.
- ! Autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para início do diagnóstico

PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES

- Estruturação do workshop sobre sustentabilidade e laboratórios vivos.
- Acompanhamento do processo de contratação e início dos trabalhos de campo dos diagnósticos ambiental, histórico e arqueológico.
- Preparar orçamento para viabilizar o monitoramento digitalizado da biodiversidade do HIDS, já que essa etapa não será coberta no diagnóstico.

inventta.

CAMPINAS

+55 19 3289 0353

BOGOTÁ

+ 571 702 7702

contato@inventta.net

www.inventta.net